Termo de Abertura do Projeto (TAP)

1. Identificação do Projeto

Nome do Projeto: Equipe do Projeto: Solicitante: (Cliente)

Nome do Responsável da empresa solicitante:

Gerente do Projeto: professores

2. Justificativa

Inserir informações sobre a necessidade do projeto

3. Objetivos do Projeto

- descrever os objetivos

4. Escopo do Projeto (Descrição Geral)

No caso de desenvolvimento de software, apresentará informações sobre as etapas e quais requisitos serão implementados.

Exemplo:

Inclui:

- Levantamento de requisitos
- Desenvolvimento de front-end e back-end
- Integração com sistemas existentes
- Testes funcionais e de usabilidade
- Treinamento de equipe e entrega do manual do usuário

Não inclui:

- Suporte contínuo após a implantação (será tratado em contrato separado)

5. Principais Entregas

No caso de desenvolvimento de software, apresentará informações sobre os produtos que serão gerados.

Exemplo:

- Documento de Requisitos Aprovado
- Protótipos de Tela

- Sistema Funcional Implantado
- Documentação Técnica
- Manual do Usuário
- Relatório Final de Lições Aprendidas

6. Cronograma Resumido

Apresentar um cronograma de desenvolvimento.

exemplo

Fase	Período Estimado	
Iniciação	01/08/2025 a 10/08/2025	
Planejamento	11/08/2025 a 25/08/2025	
Execução	26/08/2025 a 15/10/2025	
Testes e Entrega	16/10/2025 a 31/10/2025	

7. Orçamento Estimado

Incluir valores, detalhar os custos sob o ponto de vista da equipe técnica e usuário final.

Exemplo:

Infraestrutura (equipamentos para equipe de desenvolvimento e usuário final)

Softwares (licenças)

Salários da equipe técnica

8. Riscos Iniciais Identificados

Identificar quais são os pontos de risco do projeto. Os riscos são acontecimentos que podem atrasar ou inviabilizar o projeto.

- Atraso na entrega dos requisitos pelos stakeholders
- Falta de aderência da equipe ao novo sistema
- Problemas de integração com o sistema legado

9. Critérios de Sucesso

Victor Carneiro Costa

Inclui parâmetros que indiquem que o projeto está alcançando os objetos estabelecidos.

Exemplo:

- Entregas concluídas no prazo e dentro do orçamento
- Sistema em pleno funcionamento com 95% de disponibilidade
- Redução comprovada do tempo médio de atendimento

10. Autorizações

Victor Carneiro Costa

Nome	Cargo	Assinatura
Fernanda	Gerente de Projeto	
Pedro Villan	Gerente de Projeto (do grupo)	
Murilo Cominho	Analista de Projeto	
Victor Carneiro	Back-end.	
Otávio Augusto	Front-end.	